



Comune di  
**Castiglione Messer Raimondo**  
Provincia di Teramo

**DETERMINAZIONE DEL 22-08-2022**

**N.382 DEL REG. GEN.**

**N.199 DELL'UFF. UFF. LL.PP.-TECN, URBAN.-AMB. E TERRIT.**

<b>OGGETTO:</b>	COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ATTRAVERSOLA FRUIBILITA' D'ASSIEME OVVERO LA CONNESSIONE CONNESSE DI ALCUNE STRAUTTURE COLLETTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE" /// DITTA MARANO & C. s.r.l. /// STATO FINALE LAVORI (5° S.A.L.) E C.R.E. : approvazione e determinazioni.
-----------------	---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamate le:**

- deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 13.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo inerente i lavori di "COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ATTRAVERSO LA FRUIZIONE D'ASSIEME OVVERO LA CONNESSIONE CON ESSE DI ALCUNE STRUTTURE COLLETTIVE PRESENTI NEL TERRITORIO";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la progettazione esecutiva redatta dall'ATP arch. Roberta Giammarino, ing. Melania Domenico e ing. Davide Pompei, per un importo complessivo di €. 1.147.000,00;
- determinazione n. 160 del 22.11.2019 (n. 413 del Reg. Gen.) è stata attivata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori;
- convenzione stipulata in data 13.12.2018 per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Tossicia, Colledara, Penna S.Andrea, Castellalto, Canzano, Comunità Montana Gran Sasso, Castiglione M.R. e Isola del Gran Sasso d'Italia;
- determina C.U.C. n. 19/ 155 del 3.03.2020 con cui si è provveduto ad aggiudicare definitivamente alla ditta ing. MARANO & C. di Montorio al Vomano (TE);
- determina n. 41 del 5.03.2020 (n. 83 del Reg. Gen.) con cui questo Ufficio ha preso atto – tra l'altro – della Determina CUC n. 19/ 155 del 3.03.2020 del responsabile della Centrale Unica di Committenza di Tossicia (TE), di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/ 2016 per l'affidamento dei lavori di "COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ATTRAVERSO LA FRUIZIONE D'ASSIEME OVERO LA CONNESSIONE CON ESSE DI ALCUNE STRUTTURE COLLETTIVE PRESENTI NEL TERRITORIO" a favore dell'impresa ing. MARANO & C. s.n.c. con sede al largo Rosciano, n.12– 64046 Montorio Al Vomano (TE), C.F. e P.IVA 01456730678;

**VISTO** il contratto di appalto lavori REP. N.1277/ 2020 del 16.05.2020, regolarmente registrato a Teramo il 19.05.2020 al n. 10 serie 1^;

**EVIDENZIATO** che il contributo MIUR assegnato ai sensi del cosiddetto "fondo 140" di cui al D.M. n. 1007 del 21.12.2017 risulta di €. 1.098.814,11 decurtato delle economie;

**RICHIAMATA** la delibera di G.C. n. 59 del 25.10.2021, immediatamente esecutiva, con cui si è approvato il nuovo quadro economico decurtando le economie di cui sopra;

**RICHIAMATE** ancora:

- determina n. 15 del 20.02.2021 (n. 54 del Reg. Gen.) avente ad oggetto: "COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ATTRAVERSO LA FRUIBILITA' D'ASSIEME OVVERO LA CONNESSIONE CON ESSE DI ALCUNE STRUTTURE COLLETTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE" /// 1° e 2° S.A.L.: approvazione e determinazioni", esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati il 1° e 2° SAL per un importo complessivo da liquidare pari ad €. 308.784,20 oltre IVA come per legge;
- determina n. 78 del 28.04.2021 (n. 190 del Reg. Gen.) avente ad oggetto: "COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ATTRAVERSO LA FRUIBILITA' D'ASSIEME OVVERO LA CONNESSIONE CON ESSE DI ALCUNE STRUTTURE COLLETTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE" /// 3° S.A.L.: approvazione e determinazioni", esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il 3° SAL per un importo complessivo da liquidare pari ad €. 161.466,91 oltre IVA come per legge;
- determina n. 89 del 12.05.2021 (n. 221 del Reg. Gen.) avente ad oggetto: "COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ATTRAVERSO LA FRUIBILITA' D'ASSIEME OVVERO LA CONNESSIONE CON ESSE DI ALCUNE STRUTTURE COLLETTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE": ANTICIPO DI CASSA PER LAVORI EFFETTUATI DITTA ing. MARANO & C." con cui questo Ente ha provveduto alla liquidazione dell'importo di €. 60.000,00 quale anticipo di cassa;
- determina n. 114 dell'11.06.2021 (n. 270 del Reg. Gen.) avente ad oggetto: " Det. N. 15 del 20.02.2021 (n. 54 del Reg. Gen.) /// COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ATTRAVERSO LA FRUIBILITA' D'ASSIEME OVVERO LA CONNESSIONE CON ESSE DI ALCUNE STRUTTURE COLLETTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE /// 1° e 2° S.A.L. == approvazione e determinazioni: RETTIFICA" con cui si è proceduto a rettificare dell'importo complessivo del 1° e 2° SAL da €. 308.784,20 oltre IVA al 10% ad €. 307.240,28 oltre IVA al 10%;
- determina n. 115 del 12.06.2021 (n. 271 del Reg. Gen.) avente ad oggetto: "COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ATTRAVERSO LA FRUIBILITA' D'ASSIEME OVVERO LA CONNESSIONE CON ESSE DI ALCUNE STRUTTURE COLLETTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE" /// SPESE TECNICHE A TUTTO IL 3° S.A.L.: approvazione e determinazioni" con cui si è approvato l'importo per le spese tecniche maturate a tutto il 23 aprile 2021 nell'importo complessivo di €. 22.703,20, Cassa ed IVA comprese;
- la determina n. 190 del 17.08.2021 (n. 400 del Reg. Gen.) con cui è stata liquidata la somma complessiva di €. 455.577,91 per liquidazione fatture 1°, 2° e 3° SAL a meno di €. 60.000,00 quale anticipo di cui alla determina n. 89/ 2021 sopra richiamata;
- la determina n. 216 del 24.09.2021 (n. 457 del Reg. Gen.) avente ad oggetto: "COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ATTRAVERSO LA FRUIBILITA' D'ASSIEME OVVERO LA CONNESSIONE CON ESSE DI ALCUNE STRUTTURE COLLETTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE /// 4° S.A.L.: approvazione e determinazioni" esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il 4° SAL per un importo complessivo da liquidare pari ad €. 272.862,17 oltre IVA come per legge;
- le determina n. 260 del 19.11.2021 (n. 552 del Reg. Gen.) avente ad oggetto: "COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ATTRAVERSO LA FRUIBILITA' D'ASSIEME OVVERO LA CONNESSIONE CON ESSE DI ALCUNE STRUTTURE COLLETTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE": 2° ANTICIPO DI CASSA PER LAVORI EFFETTUATI DITTA ing. MARANO & C." con cui questo Ente ha provveduto alla liquidazione dell'importo di €. 300.148,38;
- la determina n. 59 del 12.03.2022 (n. 100 del Reg. Gen.) avente ad oggetto: "COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ATTRAVERSO LA FRUIZIONE D'ASSIEME OVERO LA CONNESSIONE CON ESSE DI ALCUNE STRUTTURE

COLLETTIVE PRESENTI NEL TERRITORIO” /// DITTA MARANO & C. s.r.l.: approvazione della perizia di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell’opera” con cui è stato approvato il nuovo quadro economico;

- la determina n. 117 del 13.05.2022 (n. 209 del Reg. Gen.) avente ad oggetto: “COMPLETAMENTO DELL’AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA ATTRAVERSO LA FRUIZIONE D’ASSIEME OVERO LA CONNESSIONE CON ESSE DI ALCUNE STRUTTURE COLLETTIVE PRESENTI NEL TERRITORIO” /// DITTA MARANO & C. s.r.l. == importo lavori: rettifica” con cui è stato rettificato l’sulla determina n. 15/ 2021 cioè € 903.563,70 anziché €. 904.426,33;
- la determina n. 130 del 27.05.2022 (n. 232 del Reg. Gen.) con cui è stata approvata una perizia di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell’opera con modifiche richieste dal MIUR;

**DATO ATTO** che:

- con nota Prot. n. 4237 del 9.08.2022 la Direzione dei Lavori ing. Davide Pompei congiuntamente all’ing. Melania Domenicone e arch. Roberta Giammarino hanno rimesso la documentazione relativa allo Stato Finale (SAL n. 5) e C.R.E. a tutto il 5.08.2022, con i relativi allegati;

**VISTO** il C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione) e Relazione sul conto finale emesso dallo stesso D.L. ing. Davide Pompei, ing. Melania Domenicone e arch. Roberta Giammarino in data 9.08.2022 e vistato dalla stessa ditta ING. MARANO & C. s.r.l.;

**ATTESO** che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l’esecuzione dei lavori in parola ammonta a €. 925.084,62, così determinati:

- ammontare del conto finale .....€. 925.084,62
- a dedursi per i certificati di pagamento emessi €. 746.194,78

Resta a credito liquido della ditta ..... €. 178.889,83 oltre IVA

**VERIFICATO** il certificato di regolarità contributiva (DURC), con esito regolare;

**RILEVATO** che l’adozione del presente provvedimento rientra nell’ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, nominato con Decreto n. 05 del 28.03.2022, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATO** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 817774155B;

**VISTO** il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/ 2024;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

**VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il regolamento comunale dei contratti;

**VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;

## **DETERMINA**

**1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**2. di approvare** il C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione) e Relazione sul conto finale emesso dall’ing. Davide POMPEI congiuntamente all’ing. Melania Domenicone e arch. Roberta Giammarino in data 9.08.2022 e vistato dalla stessa ditta ING: MARANO & C. s.r.l.;

**3. di dare atto** che il residuo credito dell’impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale (5° S.A.L.) e al C.R.E., al netto del ribasso d’asta, ammonta a €. 925.084,62, deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari a €. 746.194,78) resta il residuo credito liquidabile dell’impresa appaltatrice, di €. 178.889,83, oltre all’I.V.A.;

**4. di liquidare** la spesa complessiva di **€. 196.778,81 di cui €. 178.889,83** (imponibile) in favore della ditta ING. MARANO & C. s.r.l. su presentazione di relativa fattura elettronica con successivo atto, ma comunque non appena trasferite le relative somme dal MIUR;

**5. di dare atto:**

- a) che i dati in esso contenuti vengono inseriti nella competente sezione della "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale;
- b) che mediante la sua sottoscrizione si intende rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.);

**6. di pubblicare** il presente atto all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi.

IL RESP/LE DEL SERVIZIO  
Antonella RICCI

=====  
**Pubblicazione:**

In data odierna, Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.).

Castiglione M.R., li \_\_\_\_\_

IL RESP/LE DEL SERVIZIO  
Vincenzo D'ERCOLE

=====